



Information über Maßnahmen im Jahr 2020

Neubaugebiet „Gärten III“ in Remmingsheim

Die Fa. Stumpff hat bereits im Jahr 2019 mit den Erschließungsarbeiten für das Baugebiet „Gärten III“ begonnen. Sobald die Witterung es zulässt, wird die Fa. Stumpff die Arbeiten wieder aufnehmen. Die Arbeiten können voraussichtlich bis Mitte April 2020 abgeschlossen werden.

Gewerbegebiet „Erweiterung Hauser Feld“ in Remmingsheim

Auch hier wurden die Erschließungsarbeiten im Jahr 2019 begonnen. Witterungsbedingt mussten die Arbeiten unterbrochen werden. Die Fa. Stumpff wird die Arbeiten zeitnah wieder aufnehmen und voraussichtlich bis Mitte April 2020 zum Abschluss bringen.

Neubaugebiet „Grubenäcker“ in Nellingsheim

Die Erschließungsarbeiten für das Baugebiet „Grubenäcker“ wurden vom Gemeinderat in der Sitzung am 17.12.2019 an die Fa. Luppold aus Vöhringen vergeben. Die Fa. Luppold wird voraussichtlich Mitte Juni 2020 mit den Erschließungsarbeiten beginnen. Der genaue Bauzeitenplan liegt derzeit noch nicht vor.

Neubaugebiet „Ergenzinger Straße Süd“ in Wolfenhausen

In der Sitzung am 17.12.2019 hat der Gemeinderat die Erschließungsarbeiten für das Baugebiet „Ergenzinger Straße Süd“ an die Fa. Luppold aus Vöhringen vergeben. Den Baubeginn hat die Fa. Luppold derzeit für Mitte April 2020 eingeplant. Der genaue Bauzeitenplan liegt derzeit noch nicht vor.

Hinweis:

Ein Verkauf von Baugrundstücken ist derzeit nicht möglich. Der Gemeinderat muss für sämtliche Baugebiete (Wohnbaugebiete und Gewerbegebiet) noch Vergaberichtlinien und auch die Kaufpreise festlegen.

Ausbau der Breitbandversorgung (FTTB/FTTH) im Gewerbegebiet „Hauser Feld“

Die Tiefbauarbeiten für den FTTB/FTTH-Ausbau des bestehenden Gewerbegebietes „Hauser Feld“ wurde von der Gemeinde an die Fa. Leonhard Weiß aus Göppingen vergeben.

Ende Februar 2020 plant die Fa. Leonhard Weiß die Arbeiten aufzunehmen.

Den Betrieb des Glasfasernetzes hat die Gemeinde an die Fa. NetCom vergeben.

Fertigstellung der Außenanlagen bei der KITA an der Wette

Die Arbeiten für die Fertigstellung der Außenanlagen bei der neuen KITA an der Wette wurden von der Gemeinde an die Fa. Winter aus Burladingen vergeben. Spätestens Ende Mai 2020 möchte die Fa. Winter mit den Arbeiten beginnen und zügig zur Umsetzung bringen.

Sanierung der Ortsdurchfahrt (K 6923) in Nellingsheim

Die Arbeiten werden derzeit öffentlich ausgeschrieben. Eine Vergabe der Arbeiten durch den Gemeinderat ist in der nächsten Sitzung geplant. Anfang Juni 2020 sollen die Arbeiten aufgenommen werden.

Kanalsanierungen im Rahmen der Eigenkontrollverordnung (EKVO) in Remmingsheim

Im Rahmen der Eigenkontrollverordnung ist die Gemeinde verpflichtet, regelmäßig das öffentliche Kanalnetz zu untersuchen und schadhafte Stellen zu beseitigen. Im Jahr 2018 wurde das öffentliche Kanalnetz in Remmingsheim untersucht. Im Jahr 2019 wurde mit der Sanierung der schadhafte Stellen begonnen. Auch im Jahr 2020 werden wieder schadhafte Stellen saniert. Diese Arbeiten werden derzeit ausgeschrieben und sollen vom Gemeinderat in einer der nächsten Sitzungen vergeben werden. Anschließend wird dann die Firma, welche nach VOB das wirtschaftlichste Angebot abgibt, voraussichtlich ab April/Mai 2020, die Sanierungsarbeiten umsetzen.

Verbesserung der Wasserversorgung und Versorgungssicherheit in Wolfenhausen

In der Sitzung am 25.11.2019 hat der Gemeinderat einer Maßnahme zugestimmt, welche zur Verbesserung der Wasserversorgung und Erhöhung der Versorgungssicherheit in Wolfenhausen führen soll. Es ist geplant, dass eine zweite Wasserzuleitung an das Ortsnetz Wolfenhausen angeschlossen wird. Die Maßnahme wird derzeit öffentlich ausgeschrieben. Sofern entsprechende Angebote eingehen, soll in der nächsten Sitzung die Vergabe im Gemeinderat erfolgen. Die Arbeiten sollen dann zeitnah zur Umsetzung kommen.